

LogPress 주간 회의록

2026-07-20 · 트랙 A / B / C / D 진행 공유

일자 2026-07-20 차수 Week 0-1

참석 A · B · C · D 작성 D (리드 / 평가)

1. 트랙별 진행 보고

트랙	이번 주 진행	다음 주 계획
A 인프라	- Qwen 8bit 양자화 시도 → 2 시간 경과에도 KV 캐시 단계 미도달 - 판단: 가능성으로만 남기고 당장 실행은 보류	- 나머지 양자화 방식 시도 - Baseline 구축 착수
B 데이터	3 주차 분량 진행 완료 (일부 선행 진행분 포함) - GitHub 정리	- D 의 GO / NO-GO 판정 대기 - 여유분 확보 상태로 대기
C 매핑 / 압축	이번 주 작업분 파일 정리	계속 진행
D 리드 / 평가	- 킬스위치 프리즈 완료 - 재현성 규약 거의 완료	- 검정력 분석 근거 보강 - GO / NO-GO 판정

2. 결정 사항

#	내용	담당 · 비고
1	8bit 양자화는 당장 실행하지 않고 가능성으로만 유지 . 다른 양자화 방식을 먼저 시도한다.	A
2	킬스위치 판정식 프리즈 확정 .	D
3	B는 3 주차까지 완료 상태로, GO / NO-GO 판정 이후 다음 단계 착수 .	D 판정 → B 실행

3. 미결 · 후속 조치

#	항목	담당
1	검정력 분석 근거 추가 확보	D
2	재현성 규약 마무리 · 커밋	D
3	프리즈 · 재현성 규약 4인 서명 (데이터 접근 전 완료)	전원
4	Baseline 구축	A
5	GO / NO-GO 판정	D

다음 회의 전 확인 필요 — GO / NO-GO 판정은 서명 완료 이후 순서로 진행한다. (규칙 확정 · 서명 → 음성 표본

재추출 → AUC 측정 → 판정)