

한 줄 요약 1주차 진행 점검. 각 트랙 상태 공유가 중심이며, A 트랙의 역할·데이터 이해에 미정 사항이 남아 별도 정리가 필요하다. 위치 정의(D 요청 · B 표본)는 주말~일요일 완료 예정, 킬스위치는 C 검토 후 서명 대기 상태다.

1. 진행 보고

1.1 A — 인프라 트랙

본인이 정리한 1주차 할 일 — GPU 서버에 kvpress 설치, 모델 로드, KV 캐시 접근 가능 여부 확인. (기획서 0단계 A 담당 범위와 일치)

베이스라인에 대한 이해:

- 베이스라인을 직접 구현하지는 않고, 방법(how)만 파악하는 방향으로 이해하고 있음.
- 흐름 이해: kvpress로 Thunderbird를 압축 → 압축률별 보존율 측정. 랜덤 압축률 0.5~0.9 스윙, 보존율 측정, H2O까지 포함.
- 코드 공부에 시간이 오래 걸리며, 코드를 보고 이해하는 것 자체가 어려운 상황.

미확인 · 질문:

- 어떤 Thunderbird 데이터셋을 써야 하는지 B와 상의 필요.
- 0단계에서 B가 정한 로그(파싱 산출물)를 그대로 받는 것인지 확인 필요.
- 양자화 관련 사항 하나를 기억하지 못함 — 재확인 필요.

회의 중, 액션플랜은 직접 작성하고 기획서에 의지하지 않는 편이 좋겠다는 의견이 있었음.

1.2 B — 데이터 트랙

- D가 낮에 요청한 위치 정의용 표본(양성만 포함된 표본)을 준비 중.
- 작업이 어려워 토요일까지 전달 예정.

1.3 C — 매핑/압축 트랙

- 계속 학습 진행 중이나, 몸이 아파 이틀간 진척 없음.
- 그동안 확인을 못 했는데, 오늘 살펴본 결과 문제가 없으면 킬스위치에 서명하면 되는 상태로 파악.

1.4 D — 리드/평가 트랙

- 위치 정의를 일요일까지 완료 예정.

2. 액션 아이템

담당	항목	기한 · 상태
A	1주차 환경 세팅 (kvpress 설치 · 모델 로드 · KV 접근 확인)	진행
A	액션플랜 직접 작성 (기획서 비의존)	미착수
A	사용할 Thunderbird 데이터셋 확인 (상의 대상 특정)	미확인
B	위치 정의용 표본(양성만) 전달	토요일
C	킬스위치 검토 → 이상 없으면 서명	대기
D	위치 정의 완료	일요일

3. 확인 필요 사항

- ① A 트랙의 역할 범위가 흔들린다. A는 베이스라인을 “직접 구현하지 않고 방법만 본다”고 이해하고 있으나, 기획서상 A는 Baseline 4종 (Random·StreamingLLM·H2O·PyramidKV) 재현 주담당이다. “how만 파악”과 “재현 주담당” 사이의 간극을 명시적으로 정리하지 않으면, 3주차 1단계(Baseline 재현) 진입 시 공백이 생긴다. 더구나 이는 앞선 멘토 지침(코드 작성을 AI에 맡기지 말 것)과도 맞물린다.
- ② “어떤 Thunderbird 데이터셋인가”는 이미 문서에 답이 있다. A가 받을 것은 원본 로그가 아니라 B의 파싱·윈도우 산출물이다(A가 상의할 대상이 B인 것과 일치). 다만

윈도우 정의가 이번 주 5분 → 1분으로 변경되었으므로, B가 재생성하기 전에 넘기면 폐기될 입력으로 작업하게 된다. 전달 시점을 맞춰야 한다.

③ A의 “양자화” 미기억 항목. 무엇을 가리키는지 확정되기 전에는 액션플랜에 반영할 수 없다. 다음 접점에서 복원 필요.

④ 위치 정의 표본의 정의를 A·B·D가 같은 뜻으로 쓰는지 확인. B가 준비하는 “양성만 포함된 표본”이 D가 요청한 위치 정의 입력과 정확히 같은 단위(관측 단위 기준)인지 대조 필요.

본 회의록은 구두 논의를 정리한 것이며, 역할·범위에 관한 사항은 해당 문서에 반영되기 전까지 확정 효력이 없다.