

회의록

2026-08-19 · LogPress

각자 진행 상황 및 다음 착수 공유.

A

Baseline 재현 SnapKV

- 아직 코드 작성 단계까지는 진입 전 — 구현 순서를 먼저 정리하고 연습 코드로 감 잡는 중
- SnapKV 코드 분석 진행
- **오늘부터 코드 작성 시작**

C

매핑 / 압축기 라인-토큰 매핑

- 모듈 공부 거의 마무리 단계
- Thunderbird 데이터셋 사용해 라인-토큰 매핑을 어떻게 할지 설계 중
- → 코드 구현 쪽으로 진행 예정

D

평가 / 통계 평가 지표 직접 구현

- 평가 지표(KPI)를 직접 짜기 위해 수학적 원리부터 이해 중
 - McNemar 검정
 - BH 보정
 - 부트스트랩 CI

✓

공통 · 전원 부탁

- 코드 작성한 것 · 문서는 **바로바로 GitHub에 올리기**
- **week 파일**을 만들어 계속 넣어주기