

정례 회의 — 베이스라인 · 일정 조정

베이스라인 교체 · Nezha 전처리 감독 · 교수 일정 반영

2026-08-07 (금)

참석 A · C · D

B 관련 항목 참조

1 진행 보고

A — 인프라 + (인수) 데이터

베이스라인 구성 변경

- Random 방식을 빼고 **SnapKV로 교체**, 랜덤보다 나올 것으로 판단.
- 재현 순서: 스트리밍 → 스냅(SnapKV) → 피라미드 → H2O.
- 현재 스트리밍 진행 중, 처음부터 직접 코드를 짜고 있는데 **많이 어렵다**. 더 해봐야 소요 시간 감이 잡힐 듯.

데이터

- .pkl 문서가 무슨 문서인지 **B에게 확인**.
- D → A 전달: `positives_grid_1h_2h`, `positives_1h_window_all_normal`.

Week 4 계획

- 하다가 필요한 부분·막힌 부분만 골라서 하는 게 효율적. 베이스라인 재현을 계속하며 공부한 것을 올림.
- 깃에 올라온 순서대로 공부하진 않고, **그때그때 필요할 때 공부**.

D — 리드 / 평가

- B의 Nezha 데이터셋 전처리 과정을 A가 봐주기로 함. — D가 B의 감시자 역할이었기에 D가 겸하면 **객관성이 떨어질 우려**가 있어, A가 대신 감독.
- 전처리 감독 범위는 전부가 아니라, **흩어져 있는 로그 데이터셋을 보기 좋게 모으는 정도**.

C 질문 — 보존율 vs 원인 탐지

- C**: 주제가 원인까지 찾아주는 LLM인가? 우리가 보는 건 보존율인데 — 보존율이 성공이면 되는 건지, 아니면 KV 캐시로 나온 답변으로 판단하는 건지?
- D**: 원인을 알아보는 것과 찾아주는 것은 다른 문제. 둘을 연결시킬 수 있나?를 더 찾아보고 보고하겠음.

Week 4 준비

- 보존율 채점기 · 객관식 문제 · 실험계획서 · Nezha 전처리 — 미리 준비.

C — 매핑 / 압축

- kvpress 코드 구조 파악 완료**.
- 코드를 받아 어떻게 매핑시킬지 고민 중. kvpress로 안 됐을 경우를 대비해 **두 번째 플랜도** 고민.

SnapKV 개념 확인

- C**: SnapKV가 아마 피라미드? 맨 앞·맨 뒤 읽는 건 다른 거 아닌가?
- A**: 스트리밍이 앞뒤를 보는 방식이고, **SnapKV**는 모델이 어디를 보고 있는지 — 모델이 집중적으로 본 부분을 보는 방식. 랜덤은 굳이? 어차피 랜덤보단 나아하니깐.

데이터 전달

- `positives_grid_1h_2h`, `positives_1h_window_all_normal` → D가 보내주기로 요청 → **전달 완료**.

Week 4 계획

- 백업 경로 확보 · LogPress를 했을 때 kvpress를 어떻게 짜야 할지.

2 공통 — 일정 조정 & 교수 커뮤니케이션

일정

- 교수님이 **10월부터** 가능하다고 하심.
- 시험기간 3주 정도 쉬고 3주 미뤄, 교수님이 **10~11월 괜찮다**고 하셨으니 **11월까지 완료**로. 교수님 일정에 맞춰 천천히.

교수님께 보낼 자료 — 어떻게 정리할지 (미결)

- 보낼 방향: 프로젝트가 필요한 시기가 그쯤이라는 점, **로드맵**.
- 해놓은 파일들을 생으로 드릴지 / 얼마나 간단하게 할지 — **전체적으로 무엇을 하는지 + GPU가 왜 필요한지** 알 수 있을 정도.
- 핵심 논거: **코드 길이는 상관없고, CPU 계산량이 못 따라간다**. 모델을 키워야 하는데(Qwen 기준 1B·3B) 개인 PC로는 로그 10줄 수준. 2층 평가에도 모델 구동이 필요하고, 높은 모델에서 kvpress를 돌리려면 고사양이 필요.

기타

- CPU 문제는 더 고려하지 않아도 될 듯** — 세일즈포인트 PDF 참고.

3 액션 아이템

담당	항목	상태
A	베이스라인 재현 (스트리밍 진행 → 스냅 → 피라미드 → H2O)	진행
A→B	.pkl 문서 정제 확인	확인
A	B의 Nezha 전처리 감독 (로그 데이터셋 정리 수준)	착수
D	원인 규명 ↔ 원인 탐지 연결 가능성 조사 후 보고	후속
D→A·C	positives_grid_1h_2h · positives_1h_window_all_normal 전달	완료
C	매핑 방식 + kvpress 실패 대비 2차 플랜	진행
전원	교수님께 보낼 자료 정리 (로드맵 · GPU 필요성)	미결

본 회의록은 구두 논의를 정리한 것이며, 역할·일정에 관한 사항은 해당 문서에 반영되기 전까지 확정 효력이 없다.