

LogPress 프로젝트 회의록

2026-08-29 · 참석 A · C · D

D — 진행 공유 · C 평가 파트 지원 제안

- 코드 리뷰를 각자 스스로 하는 건 어차피 계속 해오던 것이라, 그대로 유지하면 될 듯하다.
- 내 파트는 여기까지 하면 할 일이 거의 끝난다. 그래서 **C의 평가 부분을 돕고 싶다**. 괜찮다면 같이 하겠다.
- **Nezha 데이터셋도 조금씩 시작한다**. 이 부분은 A가 체크해주면 좋겠다.
- **K지선다 코드 작성 완료**. 일요일에 리뷰하고 다음 작업으로 넘어가도 될 듯하다. (다만 당장 이어질 다음 작업이 뚜렷하진 않다.)

A — observed · snapkv · VRAM 이슈

- 어제 새벽에 진행했고, 오늘은 진행하지 못했다.
- **observed는 내일 중으로 다 될 것 같다**. 이어서 snapkv 보존율을 만들어내는 작업을 한다.
- 13번 청크를 쓰기로 했었는데, **노트북 VRAM 부족**으로 데스크톱에서 돌렸으나 데스크톱도 VRAM 부족이었다. 16GB 인데 약 63GB가 필요하다고 뜬다.
- 어쩔 수 없이 지금 환경에서 가능하도록 **서브청크 4개로 나눠** 처리했다. 32k를 8kb 단위로 쪼개 4개로 나눠 돌렸다.
- 이렇게 쪼개 돌린 것은 **통째로 돌린 것과 결과가 다를 수밖에 없다**.

논의: 이걸 그냥 5가지 베이스라인 + LogPress를 돌릴 때 **똑같은 조건(서브청크)으로 맞춰서 할지**, 아니면 지금은 이대로 두고 **자원을 빌려 제대로 돌릴지**가 쟁점.

결정: 지금 결과는 임시로 두고 진행하는 것으로 한다.

- 교수님께 서버를 빌리면, 1시간 윈도우 파일을 굳이 청크로 나누지 않은 상태로 돌릴 수도 있을 듯하다.
- snapkv 보존율 결과는 것에 올려둔 것을 참고.

C — 압축기 코드 진행 · 일정

- 코드를 계속 짜고 있고, 현재 **약 150줄** 정도다. 전체의 **1/4 정도** 한 상태.
- 남은 기간에 최대한 집중해서 쏟아부으겠다.
- 중간에 실험 결과가 안 나올 것을 대비해 **빨리 진행할 것**.
- 아무리 늦어도 **다음 주 금요일 전까지는** 완성해야 한다고 본다.
- 깃 권한을 다시 요청. (B에게)

D — C 평가 파트 지원 방향

- C의 평가 부분을 돕기로 함.
- 압축기 설계 안에서 지금 진행 중인 방향 외에도 **다른 방법을 탐색한다**.
- **모순 탐색** — 현재 설계에서 앞뒤가 맞지 않는 지점을 찾아본다.

본 회의록은 구두 논의를 원문 그대로 옮기고 표현만 다듬은 것이다. A의 서버정크 처리 결과는 임시값으로, 서버 자원 확보 시 재실행 예정. C 압축기 목표 완료 시점은 늦어도 다음 주 금요일.