

정례 회의 — Week 3 점검

CPU 구동 확인 · 베이스라인 데이터 투입 · AUC 확정 일정

2026-08-03 (월)

참석 A · D

불참 B · C

한 줄 요약

A는 CPU 단독 구동 확인 건을 마치지 못하고, 자문 요청한 교수 회신이 없어 다음 교수로 넘어간다. 베이스라인에 썬더버드 데이터셋을 투입하는 과정은 B와 맞물려 있어, **A가 B와 겹칩**하는 편이 낫다는 판단. D는 **Week 3에 매칭으로 AUC를 확정하고 GO/NO-GO를 판단**한다. B·C 불참.

1 진행 보고

A — 인프라 + (인수) 데이터

CPU 단독 구동 확인

- CPU만으로 돌릴 수 있는지 확인 요청받았으나 **확인 못함**.
- 자문 요청한 **박하명 교수 회신 없음** → 다음 교수 컨택으로 진행하겠음.

베이스라인 데이터 투입 (A·B 공동 구간)

- 썬더버드 데이터셋을 베이스라인에 넣을 수 있게 만드는 과정이 A·B가 같이 해야 하는 부분이었음. 그냥 진행하면 될 것.
- "윈도우 정의는 이미 정해진 것 아닌가?" — 확인 결과 **여기서의 윈도우는 다른 개념**.
 - 킬스위치 쪽 윈도우: 노드 시간대가 겹치는(걸침) 단위.
 - 여기서의 윈도우: **특정 시간대를 잘라놓은 데이터셋** — 그 잘라놓은 데이터를 선별해 베이스라인에 들어갈 데이터셋을 정하는 것.
- 해당 파일은 **이미 존재**.
- 어차피 베이스라인으로 들어가는 데이터라 **B 파트와 이야기했어야 하는 구간** → 오히려 **A가 B와 겹칩**하는 게 좋겠음.

D — 리드 / 평가

- Week 3에 매칭하여 AUC 값을 확정**하고 **GO / NO-GO**를 판단한다.

2 액션 아이템

담당	항목	상태
A	CPU 단독 구동 확인 (다음 교수 자문으로 재시도)	재시도
A·B	썬더버드 데이터셋 베이스라인 투입 — A·B 겹침으로 진행	진행
D	Week 3 매칭 → AUC 확정 → GO/NO-GO 판단	Week 3

본 회의록은 구두 논의를 정리한 것이며, 역할·구성에 관한 사항은 해당 문서에 반영되기 전까지 확정 효력이 없다. · B·C 불참으로 해당 트랙 보고는 차기 회의로 이월.